Pieszyce, 30 kwietnia 2019 roku

Nr sprawy ZP 01/4/2019

Dotyczy postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie
robét remontowych w pomieszczeniach Przychodni Miejskiej w Pieszycach.

INFORMACIJA DLA WYKONAWCOW O ZMIANIE SIWZ

Zmianie ulegajg ponizsze zapisy SIWZ:
Opis przedmiotu zamowienia.

3.

Przedmiot zamowienia obejmuje:
c) Zakres robot objetych zaméwieniem obejmuje:

— wykonanie mapy do celow projektowych, jezeli bedzie wymagana,

— wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego,

— wykonanie projektu kolorystyki elewacji — wymaga spojnosc z czgscia dobudowywana,

— opracowanie szczegdtowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i
instalacyjnych,

— wykonanie przedmiaru robot,

— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego (na podstawie udzielonego petnomocnictwa)
niezbednych uzgodnien, warunkow technicznych, pozwolen i zatwierdzen, w tym pozwolenia
na budowe (jezeli bedzie potrzebne), zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych,

— wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych,

— oddanie gotowych pomieszczen do uzytkowania.

Termin wykonania zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiotu zamowienia W terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, jednak nie pézniej niz do 29 maja 2020 roku, z zastrzezeniem, iz nastgpujace czynnosci
lub prace budowlane tj:
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wymiana drzwi istniejacych w remontowanej czesci budynku na drzwi EIS30 na parterze il pigtrze,
wydzielenie p.poz. pomieszczeri agregatu pradotworczego {pomieszczenie nr 1) na paterze budynkuy,
wydzielenie p.po2. pomieszczer rozdzielni giéwnej (pomieszczenie nr 55a),

wydzielenie klatek schodowych nr 1 i nr 2 poprzez wymiane drzwi na drzwi p.poz EI30i EI60,

montaz systemu dezynfekcji stdp (pomieszczenie nr 41 — zgodnie z numeracja zawarta na rysunku nr
2A — rzut parteru — DECORO),

wykonanie bilansu zapotrzebowania na wodg do celow uzytkowych / bytowych wraz z doborem i
montazem zestawu hydroforowego,

sprawdzenie i regulacja istniejgcej instalacji cwu: ustawienie zawordw termostatycznych, wymiana
pompy obiegowej,

wykonanie dodatkowej instalacji wodociagowej na potrzeby sali operacyjnej, osobnego zasilania w
wode od zaworu gtéwnego budynku ;

rozbudowa instalacji hydrantowe] polegajaca na montazu 7 kompletéw hydrantow wraz z wpieciem
do istniejacej instalacji oraz wykonaniem pomiarow wydajnosci;

dostosowanie oéwietlenia ewakuacyjnego sali zabiegowe]j (w remontowanej czesci obiektu) oraz
wszystkich klatek schodowych do zgodnosci z przepisami prawa,

maja zosta¢ wykonane do 15 czerwca 2019 roku.

Zmiana SIWZ oraz zatacznikéw zostaty zamieszczone na stronie Zamawiajgcego — www.przychodniapieszyce.eu
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