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UMOWA nr ……………… 

 
zawarta w dniu ……………………. w Pieszycach  
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibą 
w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000066398, NIP 891100480, REGON 8821847960, który reprezentuje: 
Jerzy Wester - Dyrektor 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a ……………………………………………………………………………… 
w imieniu której działają: 
1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
dalej łącznie zwani Stronami. 
 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w przedmiocie: 
„Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej w 

POZ i AOS” 
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 
1) Cena ofertowa brutto – całkowita cena ryczałtowa podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 

obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego projekt budowlany. 

2) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
realizacji przedmiotu Umowy. 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w 
porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i 
rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy 
uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów 
materiałowych. 

4) Inspektor nadzoru - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, 
będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. jednakże 
nieuprawniona do podejmowania działań, których konsekwencją będzie zwiększenie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

5) Inżynier kontraktu - osoba lub podmiot koordynujący ze strony Zamawiającego realizację Przedmiotu 
umowy.. 

6) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 
wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez 
inwestora – Zamawiającego do Państwowego Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego. 

7) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w 
szczególności umowa o współpracy. 
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8) Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym,. 

9) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
10) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy. 
11) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, 

który okres jest dłuższy. 
12) Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 
13) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności 
postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone Zamawiającemu w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 

14) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o 
podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu Umowy. 

15) Program zapewnienia jakości – sporządzany przez Wykonawcę dokument przekazywany 
Zamawiającemu i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący zasady działania systemu 
zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program 
zapewnienia jakości zawiera w szczególności: 
a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 
b) procedury obiegu informacji, 
c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w 

różnych porach roku, 
d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 
e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku, 
f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają wymagania 

zarządzania jakością. 
16) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 

budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w 
przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 
niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

17) Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez 
Wykonawcę części robót budowlanych, których dotyczy umowa. 

18) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 
usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości 
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. 

19) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę 
całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

20) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 
Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 
Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 
dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. 

21) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) –dokument 
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory 
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót 
budowlanych określonych w Dokumentacji projektowej. 

22) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

23) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca zobowiązany 
jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 
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24) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 
pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

25) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek 
ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem lub zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy lub obniżenie stopnia użyteczności 
przedmiotu Umowy lub obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje 
się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest 
obciążony prawem osoby trzeciej. 

26) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, 
wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ. 

27) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie 
przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

2. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy, 
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do 

Umowy,  
c) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy,  
d) oferta Wykonawcy, która jest załącznikiem nr 4 do Umowy. 

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku 
polskim. 

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 
 

§ 2 
Sposób komunikowania się Stron 

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja pomiędzy stronami przekazywana będzie w formie pisemnej. 
2. Dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę będzie opatrzona logotypami wymaganymi przez 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zgodnie z wytycznymi w 
zakresie promocji i informacji. 

 
§ 3 

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 
1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały 
czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, 
i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy 
odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

4. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli 
w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w 
pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 
może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 
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5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od 
wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

 
§ 4 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i zobowiązuje się wykonać: 

a) roboty budowlane niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu Umowy prowadzonej pod nazwą: 
„Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki 
koordynowanej w POZ i AOS”  

b) projekty wykonawcze,  
a ponadto: 
c) uzyskać pozwolenia na użytkowanie budynkuobiektu; 

d) opracować dokumentację eksploatacji budynku 

opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach wskazanych w § 1 ust. 3, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami 
budowlanymi”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane, niezbędne do wykonania przedmiotu 
Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie wynikają wprost z dokumentacji 
projektowej a są niezbędne i konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z projektem 
budowlanym, zasadami sztuki wiedzy budowlanej, obowiązujących przepisów i technologii przewidzianej 
do wykonania danych robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych 
w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów mediów zużytych podczas wykonywania 
przedmiotu umowy. Wykonawca w tym celu zamontuje własne liczniki. Zamawiający po każdym okresie 
rozliczeniowym będzie obciążał Wykonawcę przedmiotu umowy kosztami zużytych mediów. 

6. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywał prace na czynnym, funkcjonującym budynku, w związku 
z czym zobowiązany jest do takiej organizacji prac aby prowadzone roboty w sposób jak najmniejszy 
kolidowały z funkcjonowaniem budynku oraz zorganizuje zaplecze budowy w sposób umożliwiający 
korzystanie z przyległej do budynku drogi pożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
Terenu Budowy i prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich, które będą na 
korzystały z wejść, dojść do budynku. 

7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią SIWZ oraz wszystkimi załącznikami, w szczególności z 
dokumentacją projektową, znany jest mu stan i warunki miejsca realizacji Umowy i nie wnosi do nich 
żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót budowlanych 
niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają one wprost z 
dokumentów wymienionych w ust.1. 

8. Projekty wykonawcze, o których mowa w ust. 1,ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich 
branżach - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i wersja 
elektroniczna (w standardzie Autodesk AutoCAD - wersja edytowalna i wersja w PDF). 

9. Projekty wykonawcze powinny spełniać w szczególności następujące warunki: 
a) każdy rysunek dokumentacji ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego; 
b) mają być opatrzone klauzulą o kompletności i przydatności oraz zawierać protokół koordynacji 

międzybranżowej; 
c) ma być opracowana w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów 

ręcznych). 
10. Projekty wykonawcze są częścią dokumentacji projektowej o której mowa w niniejszej Umowie. 

 
§ 5 

Terminy 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do ……………….2019 r. Okres 
zimowy nie wpływa na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji (wpisać, ten, który jest dłuższy), 
to jest w terminie …..… miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady 
dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy 
przez Kierownika budowy.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 
Umowy. 

5. W terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, 
Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy wymagają przepisy Prawa Budowlanego. 

6. Przez termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 
zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, że strony w 
wyniku tego zgłoszenia dokonają końcowego odbioru przedmiotu umowy i podpiszą protokół odbioru 
końcowego. 

 
§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji 

projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.  
2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.  
3. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz 

projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym Terminie 
rozpoczęcia robót. 

4. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy, 
d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 

niezbędnym do wykonania Umowy, 
e) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy, 
f) wskazania punków poboru energii, 
g) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 5 dni kalendarzowych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 
h) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
i) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 
a) częściowych, 
b) końcowego całości robót, 
c) gwarancyjnych, 
d) ostatecznego. 

6. Odbiorów robót dokonuje w imieniu Zamawiającego Inżynier kontraktu. 
7. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 5 dni kalendarzowych licząc początkowy 
bieg terminu od dnia przystąpienia do odbioru. 

8. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w 
terminach wynikających z Umowy. 

 
§ 7 
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Zarządzanie realizacją umowy 
1. Inżynier Kontraktu nadzoruje i koordynuje wszelkie roboty budowlane, prace i czynności związane z 

realizacją Umowy oraz organizuje i zarządza procesem budowlanym związanym z realizacją przedmiotu 
Umowy, w imieniu Zamawiającego. 

2. Inżynierem Kontraktu jest _____________________________ . 
3. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Inżynierem Kontraktu, w tym do udzielania mu 

wszelkiej niezbędnej pomocy i asysty przy realizacji przedmiotu Umowy.  
4. Inżynier Kontraktu nie posiada uprawnień do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz do 

wydawania poleceń, które mogą w jakikolwiek sposób wpływać na zwiększenie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

5. Inżynier kontraktu wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni 
kalendarzowych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inżyniera kontraktu, licząc początkowy bieg terminu od 
dnia otrzymania decyzji. Zastrzeżenia Wykonawcy wraz ze stanowiskiem Inżyniera kontraktu odnoszącym 
się do zgłoszonych zastrzeżeń, będą podlegały ostatecznemu rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 5 dni kalendarzowych przed jej dokonaniem. 
Zmiana ta, nie stanowi zmiany Umowy. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu 
podpisania Umowy. 

 
§ 8 

Narady koordynacyjne 
1. Inżynier kontraktu jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Strony ustalają, że narady będą odbywały się 
nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Na żądanie każdej ze stron narady koordynacyjne mogą odbywać się 
częściej, w tym celu strona żądająca winna skierować pisemny wniosek o zwołanie narady do Inżyniera 
kontraktu w terminie co najmniej 3 dni przed datą proponowaną datą jej zwołania. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.  

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

 
§ 9 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, 

Ofertą Wykonawcy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentacją projektową, STWiORB, 
nienaruszającymi Umowy poleceniami Inżynier kontraktu lub Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy 
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w 
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że wykaże, że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień w sprawie zgłoszonej szkody, jednak 
nie później niż 5 dni od daty zgłoszenia.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych do robót materiałów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 
b) wskazania Kierownika budowy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z 

przepisami Prawa Budowlanego, 
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c) przekazywania Inżynierowi kontraktu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu 
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, spełniających wymagania techniczne postawione w 
Dokumentacji projektowej i STWiORB i SIWZ, 

f) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 
g) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 
h) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
i) stosowania się do poleceń Inżyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 
j) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie 

do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, 
wyspecyfikowanych w Umowie, 

k) dostarczania i wbudowania materiałów nowych odpowiadającym co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 
1994 r Prawo budowlane oraz posiadające nie gorsze parametry techniczne od parametrów opisanych 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

l) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców 
do udziału w realizacji Umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) Dziennik budowy, 
b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 
c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inżynierowi 
Kontraktu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 
b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) Programu zapewnienia jakości, 
d) dokumentacji powykonawczej. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 
funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. 
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jak za działania własne. 

10. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają 
koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 
Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej wadą, która wynikła z 
wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień 
zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

12. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 
robót i udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.  

13. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i 
elektronicznej w 2 egzemplarzach w dniu Odbioru końcowego.  

14. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) określił wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych w brygadach lub samodzielnie 
wykonujących czynności: wykonanie fundamentów, murowanie ścian zewnętrznych, demontaż 
istniejącego pokrycia dachu, ponowny montaż po nadmurowaniu, wykonanie nowego pokrycia 
dachowego, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst DZ. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.). 
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15. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 
nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wykonawca w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wyznaczonej na 
przejęcie terenu budowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

16. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej 
czynności w trakcie realizacji zamówienia i zgodnie z wyborem Zamawiającego jeden z poniższych 
dokumentów: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

17. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W 
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

 
§ 10 

Potencjał Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w 
zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były 
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) 
z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 
podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 
wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.*(zapis 
zastosowany będzie w przypadku powoływania się Wykonawcy na zasoby podmiotu trzeciego przy 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) 
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4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

 
§ 11 

Kierownik budowy 
1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest 

uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo 
Budowlane. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o 
kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze 
zmiany Inżyniera kontraktu na co najmniej 3 dni przed skierowaniem nowej osoby do pełnienia tej funkcji. 

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.  

4. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera kontraktu i nie wymaga 
zmiany Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje 
obowiązki na Terenie budowy. 

6. Inżynier kontraktu lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń 
albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub 

ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
d) przebywa na Terenie budowy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub/i innych środków 

odurzających, lub/i środki takie spożywa na Terenie budowy. 
 

§ 12 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane lub usługi stanowiące przedmiot 
Umowy: …………………………………………………………………………………………………………… a Podwykonawcom 
powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy:………………………………………………………………………………………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych lub usług 
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda pisemna 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację 
Umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 
budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 
przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 
częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
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d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inżyniera kontraktu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub usług, wraz z zestawieniem ilości robót, które mają być 
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo, ze wskazaniem tej części dokumentacji, której 
roboty będą dotyczyć, oraz ich wyceny nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu 
umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na 
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień 
przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu.  

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, 
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, 
c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 
Zamawiającego, 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 
dla tych robót,  

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
Umowy, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym, lub wychodzi 
poza zakres umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w 
terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9. 
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13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej 
umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.  

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy realizację 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

16. O ile zażąda tego Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z 
kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.  

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego. 

18. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w ust.7 –13.  
19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania prac w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 
§ 13 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
1. W terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot 
Umowy.  

2. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 500,00 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 
elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem kontraktu.  

4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego 
na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem 
Umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; 

terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy,  
b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych,  
c) szacowanie płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie 

na cały czas trwania Umowy. 
6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty 

przedłożenia przez Wykonawcę Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego 
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uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji 
projektowej lub Umowie.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag.  

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w 
terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - 
finansowego.  

9. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy. 
Aktualizacja harmonogramu nie może wydłużać terminu zakończenia robót. 

11. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – 
finansowy i jest wiążący dla Stron, począwszy od daty jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

12. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub 
określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawcy nie 
przysługuje prawo żądania przedłużenia Terminu zakończenia robót i do zwrotu kosztów poniesionych w 
związku z niewykonaniem przedmiotu umowy lub/i jego etapu w ustalonym terminie. 

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie 
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z 
powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę, opóźnienia 
wynikające ze wstrzymaniem wykonywania prac z tego powodu obciążają bezpośrednio Wykonawcę. 

14. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

15. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych do wywiązania się z obowiązków nałożonych na Wykonawcę 
postanowieniem ust. 14. 

16. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

 
§ 14 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej działalności posiada polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej ważną do dnia: …………… r. z limitem odpowiedzialności na kwotę: ………………..  
zł (słownie: ………. złotych). 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed podpisaniem umowy polisę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na 
osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji zadania powstałe w 
związku z realizacją przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż  2.000.000 zł (dwa 
miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokona w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wyznaczonej na przejęcie 
terenu budowy ubezpieczenia budowy w zakresie wszelkich ryzyk budowlano-montażowych na kwotę co 
najmniej równą pełnej wartości niniejszej umowy, przedkładając w tymże terminie polisę obejmującą 
wszystkie ryzyka budowy wraz z odpowiedzialnością cywilną oraz z dowodem opłaty składki. 
Ubezpieczenie budowy powinno zawierać zapisy określone w załączniku nr 9 do SIWZ, pod warunkiem, że 
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zakres ubezpieczenia został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego, i obowiązywać na okres od 
daty przekazania placu budowy przy czym ubezpieczonym będą Zamawiający, Wykonawca oraz 
podwykonawcy. Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało również w okresie trwania 
odpowiedzialności gwarancyjnej i będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód 
ubezpieczonych polisą CAR/EAR oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności 
konserwacyjnych i przeglądów okresowych. 

4. W przypadku, gdy okres wszelkich ubezpieczeń upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie 
ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach najpóźniej 10 (dziesięć) dni przed 
wygaśnięciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa 
dotycząca wszelkich ubezpieczeń opisanych w § 14 opłacana jest w ratach, których termin płatności 
upływa w okresie realizacji przedmiotowej umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty każdej raty w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu 
wymagalności jej zapłaty. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że w odniesieniu do w/w polis w przypadku każdorazowej konsumpcji części 
sumy ubezpieczeniowej w okresie ochrony ubezpieczeniowej doubezpieczy limit odpowiedzialności na 
tych samych warunkach obowiązujących w przedłożonej Zamawiającemu umowie ubezpieczenia. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 15 

Utrzymanie Terenu budowy 
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu budowy.  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu 
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 
tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

c) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inżynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym 
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu 
budowy. 

5. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i 
przekazać go we właściwym stanie Inżynierowi kontraktu najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i uporządkowania terenu własnym staraniem i na własny koszt 
stosując w tym zakresie między innymi przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W 
rozumieniu tej ustawy Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów, tym samym na Wykonawcy 
spoczywają obowiązki nałożone powołaną ustawą w zakresie usunięcia z Terenu budowy lub/i utylizacji 
odpadów na podstawie i w oparciu o ustawę odpadach. 

 
§ 16 

Naprawa uszkodzeń 
1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i 

materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót.  
2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest 

zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z 
wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do 
wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia 
powstałe w okresie wykonywania robót. 

 
§ 17 

Kontrola jakości 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy. 
2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa Program zapewnienia jakości, o którym 

mowa w ust.3 
3. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedłoży do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości. 
4. Wykonawca przedłoży Inżynierowi kontraktu kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania Umowy. 
5. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w 

szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

oraz posiadać nie gorsze parametry techniczne od opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, Dokumentacji Projektowej STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt ust. 5. z Terenu 

budowy w wyznaczonym terminie lub 
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. 
7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inżyniera kontraktu, lub 

Inspektora nadzoru w terminie wskazanym przez Inżyniera kontraktu albo Inspektora nadzoru, 
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni 
kalendarzowych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, że jakość materiałów nie odpowiada 
wymaganiom określonym w ust. 5, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

9. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przysługuje prawo do zastosowania 
zakwestionowanych przez Inspektora nadzoru materiałów do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 5 i po uzyskaniu pisemnej 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiałów, które nie są zgodne 
z ust. 5, Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie, oraz 
zastąpienie tych materiałów materiałami zaakceptowanymi. 

 
§ 18 

Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 
1. W przypadku stwierdzenia przez Inżynier kontraktu lub Inspektora nadzoru wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad 
w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inżynier kontraktu jest uprawniony do żądania 
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim 
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technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad 
ponosi Wykonawca.  

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1. Zamawiający może zlecić 
usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 
poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 19 
Odbiory 

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonany etap/ 
lub i część robót. 

2. Po zakończeniu wykonania części/etapu robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części/etapu 
robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inżyniera 
kontraktu. 

3. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inżyniera kontraktu, wykazu robót wykonanych 
częściowo, w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. 

4. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inżyniera kontraktu, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

5. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik 
budowy, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 
dokonanymi w toku budowy. 

6. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inżyniera kontraktu i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot Umowy. 

8. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia 
zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

9. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, lub z powodu wystąpienia istotnych 
Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać Odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, lub do usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po upływie wyznaczonego 
terminu powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

10. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w 
sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

12. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

13. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz na 12 miesięcy. 
14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 
Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z 
wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 
terminie. 



 

Strona 16 z 25 

 

15. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 
lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, 
jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inżyniera kontraktu, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

17. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu 
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

18. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

19. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub/i gwarancji Protokół odbioru 
ostatecznego. 

20. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa w 
ust. 18, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 
przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

 
§ 20 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …………… zł (słownie: ………....… złotych) wraz z podatkiem …..…. 
% VAT w wysokości ………..….. zł (słownie: ………..……… złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w 
wysokości ……….…..… zł (słownie: …………….…...... złotych). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 

Umową. 
4. Wynagrodzenie to odpowiada w szczególności zakresowi przedstawionemu w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, STWIORB. Wynagrodzenie obejmuje ponadto koszty: 
ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, 
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, 
zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
obsługę geodezyjną i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą o ile jest niezbędna, oraz inne koszty 
niezbędne do poniesienia aby prawidłowo i w pełni wykonać przedmiot umowy w szczególności koszty 
robót, które nie wynikają wprost z dokumentacji projektowej a są niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

5. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości 
robót za oferowaną cenę ryczałtową nawet w przypadku, gdy na moment składania oferty nie można było 
przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót budowlanych, które nie wynikają wprost z 
zapisów dokumentacji projektowej ale są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, technologii przewidzianej do wykonania danych 
robot.  

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych 
oraz faktury VAT końcowej, której wartość nie może być wyższa niż 10% wartości Umowy.  

7. Wysokość płatności dokonywanych na podstawie faktur VAT częściowych musi być zgodna z 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

8. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na podstawie 
wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty 
potwierdzone przez Inżyniera kontraktu. 
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9. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane 
przez Zamawiającego w złotych polskich. 

10. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z 
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inżyniera kontraktu, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 
należności oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

12. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

13. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 13, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność Fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 
odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust.13 uwag wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

16. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

17. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, przedstawiona Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem Odbioru częściowego 
b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 
c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi przed upływem 

terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z 
płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 

18. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z Fakturą lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 17, 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 
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przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 
czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 17 nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

19. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

20. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 17 zawierające 
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i 
usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, 
oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

21. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 
Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.13 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust.13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 
wykażą zasadności takiej płatności.  

22. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.13 i potwierdzi zasadność takiej 
płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.13, a Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.  

23. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie kopia Faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona 
Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.  

24. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia 
w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

25. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

26. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
terminie do 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

27. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z 
wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy. 

28. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 
należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy.  

29. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur w danym okresie rozliczeniowym, i 
Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury lub rachunku zostanie 
wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

30. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu 
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wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo 
oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

 
§ 21 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy 

licząc początkowy bieg terminu od daty Odbioru końcowego robót, zgodnie z protokołem odbioru 
końcowego. Do uprawnień w zakresie gwarancji i rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu dodatkowej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na 
okres ……………. miesięcy, co mając na uwadze okres gwarancji o którym mowa w ust.1 oznacza, że łączny 
okres gwarancji jakiej udziela Wykonawca Zamawiającemu wynosi ………… miesięcy licząc początkowy bieg 
terminu od daty Odbioru końcowego robót, zgodnie z protokołem odbioru końcowego. Postanowienia 
ust.1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.  

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie 
Odbioru końcowego.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, 
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, może powierzyć 
usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych. 

5. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksu cywilnego. 
 

§ 22 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto co stanowi kwotę ………. zł w formie 
…………………………………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.  
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji za Wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 
zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ………… (słownie: ………..…) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne i gwarancji, wynosząca 
30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………. (słownie: ……….…) PLN, zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, za zgoda Zamawiającego, może dokonać zmiany formy 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
Prawa zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6. i 7. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew kwoty zabezpieczenia na 
rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty.  

12. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu 
danej części Zabezpieczenia. 

 
§ 23 

Zmiany Umowy 
1. Zmiany w Umowie mogą nastąpić w zakresie unormowany w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich 
dokonania. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem 
nieważności. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej 
wprowadzenia 

 
§ 24 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego 

wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych i 
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,  

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 
pozostaje w opóźnieniu z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 
zakończenia robót,  

d) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB, poleceniami Inżynier 
kontraktu lub Inspektora nadzoru lub umową 

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
f) w razie konieczności: 

 dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 
 konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w 
formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu przez Wykonawcę. 

 
§ 25 
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Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o 

powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
a) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni kalendarzowych; 
b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia 

wartości wykonanych robót w terminie 14 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem 
uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, 

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w 
formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 
§ 26 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i 
zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy 
i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 
Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy 
przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego 
lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany 
jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 
Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
 

§ 27 
Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według 
stanu na dzień odstąpienia.  

3. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 
robót, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia pomniejszone o 
roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 
podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

 
§ 28 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,2 % Ceny 
ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia 
robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,01 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany 
przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na usunięcie 
Wad,  

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % Ceny 
ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i 
gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 2000,00 
zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców,  

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w 
wysokości 500,00 złotych, 

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich 
wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto,  

j) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni w wysokości 0,01 
% Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

k) w przypadku niewywiązania się z obowiązku dotyczącego przedstawienia oświadczenia Wykonawcy 
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących roboty określone zgodnie z 
§ 9 ust. 16 umowy, 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

l) w wysokości 1000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę 
o pracę osób wykonujących roboty określone zgodnie z § 9 ust. 16 umowy. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1. nie pokrywa poniesionej szkody, to 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,2% Ceny 

ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których 
mowa w art. 145 ustawy Pzp, 

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 
Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
zawłoki. 

4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia  

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
§ 29 

Prawa autorskie 
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1. Wykonawca oświadcza, że będą przysługiwać mu autorskie prawa majątkowe do projektów wykonawczy, o 
których mowa w § 1, których wykonanie stanowi przedmiot Umowy i jego poszczególnych elementów, a 
jego prawo do rozporządzania utworem nie będzie w żaden sposób ograniczone oraz że utwór nie będzie 
obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. 

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 
rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.  

3. Zamawiający ma prawo przebudować na podstawie projektów Obiekt i w tym zakresie Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do projektów, bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej. Nabycie przez Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych następuje z dniem dokonania zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
określonego w § 20 ust. 1, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez Wykonawcę. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje na wszystkich polach eksploatacji projektów, w tym 
w szczególności:  
a) utrwalania projektów i każdego z jego elementów wszelkimi technikami na wszelkich nośnikach 

informacji wszelkiego formatu i rodzaju, w szczególności poprzez zapis w pamięci komputerów i 
serwerów, oraz na nośnikach informacji, takich jak płyty DVD, płyty CD, pamięć USB; 

b) zwielokrotnienia w każdej postaci, wytwarzania egzemplarzy utworu i jego elementów, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 

c) publicznego udostępniania w sposób, w którym każdy może mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet i inne sieci; 

d) drukowania i wydawania we wszelkich formach i na wszelkich nośnikach, w tym wymienionych 
wyżej, 

e) wykorzystania w innych publikacjach, łączenia, wprowadzania do innych utworów, w tym 
w szczególności wykorzystywania elementów i obrazu Projektu w materiałach reklamowych, 
marketingowych, edukacyjnych, informacyjnych, dokumentacji służbowej itp.; 

f) rozpowszechnienia projektu poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, emitowanie oraz 
umieszczenie w sieci internet, a także publiczne udostępnienie utworu i jego elementów w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Zamawiający uprawniony jest do dokonywanie zmian w projektach wykonawczych na co Wykonawca 
wyraża bezwarunkową, nieodwołalną i bezpłatną zgodę. Zmiany mogą być dokonane przez 
Zamawiającego lub na jego zamówienie. 

6. Wraz z przekazaniem projektów Zamawiający nabywa ponadto własność wszystkich nośników, na których 
będą one zapisane (egzemplarze Dzieła).  

7. Zamawiający ma prawo do przeniesienia nabytych praw na jakąkolwiek osobę trzecią, w tym do dalszego 
przekazania nabytych praw autorskich.  

8. W razie podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem przez 
Zamawiającego z projektów lub jego elementów, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do sporu po 
stronie Zamawiającego i w razie uznania roszczeń podmiotu trzeciego za zasadne – zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu koszty i opłaty. 

 
§ 30 

Dane osobowe 
1. Wykonawca, będący osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wyraża pisemną zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Umowy. Załącznik nr 
5 przechowuje Zamawiający w swojej siedzibie. 

2. Zamawiającemu powierzone zostało przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zwany dalej Instytucją 
Zarządzająca, przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych 
w ramach zbiorów danych osobowych:  

a. Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020; 

b. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych - na podstawie 
Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego 
systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nr RPDS/02/2015 z 
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dnia 14.08.2015 r., zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Powierzającym) a 
Instytucją Zarządzającą.  

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust. 2a jest 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-114 
Wrocław.  

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych wskazanego w ust. 2b jest 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507  
Warszawa. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa 
danych przetwarzanych w CST.  

5. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 ustawy o 
ochronie danych osobowych.  

6. Zamawiający informuje Wykonawcę, iż Instytucja Zarządzająca zobowiązuje się do przetwarzania danych 
osobowych pozyskanych w związku z realizacją Umowy wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań 
Instytucji Zarządzającej określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w celu 
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie 
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu) oraz w celu 
zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości 
informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu, w zgodzie z przepisami prawa.  

 
§ 31 

Procedury rozstrzygania sporów 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
 

Zamawiający:           Wykonawca: 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. ……………………. 
2. ……………………. 
3. ……………………. 
4. …………………… 
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Załącznik nr 5 do umowy 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: 
 

Lp.  Zakres: 

1  Nazwa wykonawcy  

2  Kraj  

3  NIP wykonawcy  

 
przez Administratora Danych, którym jest:  
a. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych z 
realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 
2014 – 2020”.  

b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 
- w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych”.  

 
Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości 
oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020.  
Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w 
związku z realizacją ww. celu.  
 
 
 
 
..…………………………………..     ……………………………………………….  
miejscowość, dnia      imię i nazwisko, podpis 
 


